





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**  
**CONTRATO 09/2022 (PO 11/2022 – PROCESSO VETOR 272341)**

Dados do Contrato nº 09/2022:

1. Finalidade da obra: Substituição da cobertura, recuperações de pisos e revestimentos, adequações de sustentabilidade e segurança e serviços complementares na Vara do Trabalho de Paranaíba;
2. Construtora: ABBOTT, ARCOVERDE & CIA LTDA;
3. Endereço: Rua Antônio Vendramim, 2150 – Jardim Ibirapuera – Paranaíba-Pr;
4. Data do contrato: 29/03/2022;
5. Início da obra: 19/04/2022;
6. Término da obra: 09/06/2022;
7. Duração da obra: 51 dias;
8. Área: 800,84 m<sup>2</sup>;
9. Valor Total da Obra (não houveram aditivos nem reajustes): R\$ 467.291,00;
10. Valor Total Materiais (não houveram aditivos nem reajustes): R\$ 359.171,70;
11. Valor Total Mão de Obra (não houveram aditivos nem reajustes): R\$ 108.119,30;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, RECUPERAÇÕES DE PISOS E REVESTIMENTOS, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE PARANAÍBA,**

wl.  





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR


objeto do Contrato nº 09/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital.

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 13/06/2022, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 12 de Setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Kelvi Leandro da Silva  
Fiscal membro da comissão de fiscalização

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Siwek  
Fiscal membro da comissão de fiscalização

  
\_\_\_\_\_  
Arnaldo Nascimento de Souza  
Fiscal membro da comissão de fiscalização

\_\_\_\_\_  
Francisco Nejar Abbott  
Abbott, Arcoverde & Cia Ltda