



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**  
**CONTRATO 74/2022 (PO 65/2022 – PROAD 2351/2022)**

Dados do Contrato nº 74/2022:

Finalidade da obra:

1. Contratação de serviço de instalação de Sistema de Segurança para Trabalhos em Altura, constituído por pontos de ancoragem, linhas de vida e escada tipo marinheiro, no edifício sede do Fórum da Justiça do Trabalho de Londrina, situado na Avenida do Café, 600 – Londrina – PR;
2. Construtora: **NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI**;
3. Endereço: Avenida do Café, 600 - Londrina-Pr;
4. Data do contrato: 28/11/2022;
5. Início da obra: 05/12/2022;
6. Término da obra: 18/12/2022;
7. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 88.775,40;
8. Valor Total Materiais (com aditivos): R\$ 57.704,01;
9. Valor Total Mão de Obra (com aditivos): R\$ 31.071,39;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de instalação de Sistema de Segurança para Trabalhos em Altura, constituído por pontos de ancoragem, linhas de vida e escada tipo marinheiro, no edifício sede do Fórum da Justiça do Trabalho de Londrina, situado na Avenida do Café, 600 – Londrina – PR, objeto do Contrato nº 74/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital.

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 19/12/2022, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 19 de março de 2023.

Benedy Antunes de Oliveira  
Comissão de Fiscalização – Membro

Kelvi Leandro da Silva  
Comissão de Fiscalização – Membro

Gilberto Ditzel  
Comissão de Fiscalização – Membro

Representante  
NORMA SEG ENGENHARIA EIRELI