

RELATÓRIO – 5ª MEDIÇÃO

OBJETO: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: APUCARANA, PINHAIS, PONTA GROSSA E DOIS VIZINHOS PR.

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO APUCARANA, PINHAIS, PONTA GROSSA E DOIS VIZINHOS PR**, objeto do Contrato Nº 10/2023, PO 43/2022, VETOR 283128, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório de recebimento da quinta medição (comissionamento) nas unidades de Apucarana, Pinhais, Ponta Grossa e Dois Vizinhos.


Esta 5ª medição atingiu o valor de **R\$ 84.318,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais)**, que corresponde a um percentual de 10% para a medição e 100% acumulado, conforme previsto no cronograma contratual, item 6.2 do edital.



O comissionamento foi realizado de 04/08/2023 a 17/08/2023, dentro do prazo estabelecido no cronograma contratual.


I. SERVIÇOS EXECUTADOS.

I.1. COMISSIONAMENTO.

Nesta etapa a contratada finalizou os ajustes nas usinas fotovoltaicas de Apucarana, Pinhais, Ponta Grossa e Dois Vizinhos, e o comissionamento das instalações foi realizado em conjunto com a fiscalização do TRT. As usinas encontram-se em pleno funcionamento conforme informações obtidas através do aplicativo de gerenciamento Solarman.







Total financeiro executado:	R\$ 84.318,00 na etapa (15,66% do total em planilha)
	R\$ 843.180,00 acumulado (90,00% do total em planilha)

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 5ª medição foram executados de acordo com o especificado, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 5ª medição.



III. DOS ANEXOS

- Consolidação das medições
- Certidões da empresa

Curitiba, 18 de agosto de 2023.

Carlos Henrique Siwek
Membro

Gilberto Ditzel
Membro

Heron Cazarim Marroni
Membro