

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES EDIFÍCIO RIO BRANCO E CASARÃO

CONTRATADA: MULTIPLUS Balsa Nova Ltda.

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

| CONTRATO                        | DATA       | MATERIAL<br>COM BDI | MÃO DE OBRA<br>COM BDI | TOTAL<br>COM BDI |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CONTRATO                        | 18/07/2023 | R\$ 211.747,11      | R\$ 171.252,89         | R\$ 383.000,00   |
| 1º TERMO ADITIVO                | 15/09/2023 | R\$ 11.045,49       | R\$ 3.155,23           | R\$ 14.200,72    |
| 3º TERMO ADITIVO                | 25/10/2023 | -R\$ 10.180,67      | -R\$ 4.309,22          | -R\$ 14.489,89   |
| VALOR DO CONTRATO<br>ATUALIZADO |            | R\$ 212.611,93      | R\$ 170.098,90         | R\$ 382.710,83   |

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

| MEDIÇÃO                 | DATA       | MATERIAL<br>COM BDI | MÃO DE OBRA<br>COM BDI | TOTAL<br>COM BDI |
|-------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO              | 28/08/2023 | R\$ 96.026,56       | R\$ 69.945,82          | R\$ 165.972,38   |
| 2ª MEDIÇÃO + 3º ADITIVO | 13/11/2023 | R\$ 105.539,88      | R\$ 96.997,85          | R\$ 202.537,73   |
| MEDIÇÃO 1º ADITIVO      | 13/11/2023 | R\$ 11.045,49       | R\$ 3.155,23           | R\$ 14.200,72    |
|                         |            | R\$ 212.611,93      | R\$ 170.098,90         | R\$ 382.710,83   |