

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES IMÓVEL FÓRUM DE PONTA GROSSA

CONTRATADA: CARLOS DAVID DE MORAES METZLER ME

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO		R\$ 656.467,50	R\$ 318.532,50	R\$ 975.000,00
1º TERMO ADITIVO	23/11/2023	-R\$ 8.459,70	-R\$ 8.302,15	-R\$ 16.761,85
2º TERMO ADITIVO	18/12/2023	-R\$ 18.259,54	R\$ 17.606,06	-R\$ 653,48
VALOR DO CONTRATO		R\$ 629.748,26	R\$ 327.836,41	R\$ 957.584,67

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	14/08/2023	R\$ 129.852,50	R\$ 63.007,30	R\$ 192.859,80
2ª MEDIÇÃO	29/09/2023	R\$ 118.033,04	R\$ 57.272,23	R\$ 175.305,27
3ª MEDIÇÃO	06/11/2023	R\$ 128.477,79	R\$ 62.340,25	R\$ 190.818,04
4ª MEDIÇÃO	20/12/2023	R\$ 232.822,50	R\$ 112.970,61	R\$ 345.793,11
5ª MEDIÇÃO	20/01/2024	R\$ 47.281,66	R\$ 22.942,12	R\$ 70.223,78
MEDIÇÃO 1º ADITIVO	20/01/2024	-R\$ 9.613,02	-R\$ 9.434,01	-R\$ 19.047,03
MEDIÇÃO 2º ADITIVO	20/01/2024	-R\$ 18.259,54	R\$ 17.606,06	-R\$ 653,48
		R\$ 628.594,93	R\$ 326.704,56	R\$ 955.299,49

SALDO CONTRATO	R\$ 1.153,33	R\$ 1.131,85	R\$ 2.285,18
-------------------	--------------	--------------	--------------