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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO 
 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO 
TRABALHO DE DOIS VIZINHOS 

 
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA 
 

 
Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO 
TRABALHO DE DOIS VIZINHOS, objeto do Contrato Nº 81/2018, TP 03/2018, com 
efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os 
componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias 
realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela 
Contratada, no período de 11/12/2019 a 10/01/2020 (data da 11ª Medição). 

 

PAREDES E PAINÉIS 
 

 
Figura 1C: Balcão de atendimento - frente 

 
Figura 2C: Balcão de atendimento - trás 
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Figura 3C: Shafts dos aparelhos de ar condicionado 

 
 

 
Figura 4C: Shafts dos aparelhos de ar condicionado 

 
Figura 5C: Shafts dos aparelhos de ar condicionado 

 
 

 

ESQUADRIAS 
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Figura 6C: Porta 80 x 210cm - Secretaria c/ Audiência 1 

 

 
Figura 7C: Portas 80 x 210cm - Gabinete Juiz Titular 

 

 
Figura 8C: Porta 90 x 210cm - Testemunha 1 

 

 
Figura 9C: Portas 80 x 210cm - Audiência 1 

 

 
Figura 10C: Detalhe de maçaneta e fechadura 
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Figura 11C: Detalhe de Porta de banheiro PNE - Com 

barra de abertura 
 

 
Figura 12C: Detalhe de placa em laminado melaminico - 

Banheiro PNE 
 
 

 
Figura 13C: Detalhe de dobradiça de porta 

 

 
Figura 14C: Porta de sanitário público PNE, com barra de 

abertura e placa em laminado melaminico. 
 
 

 
Figura 15C: Detalhe do acabamento de batente, folha  e 

vistas 
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Figura 16C: Detalhe do acionador do baguete de 

isolamento acústico de piso 
 

 
Figura 17C: Porta fechado, com baguete de isolamento 

acústico acionado 

 
Figura 18C: Porta 180 x 210 cm, no acesso ao corredor do 

arquivo e sala múltiplo uso 
 
 

 
Figura 19C: Detalhe do acabamento de vista 

 

 
Figura 20C: Painel de vidro fixo, no hall público, junto à 

entrada principal, com bandeira fixa superior 
 
 

 
Figura 21C: Porta de vidro temperado, tamanho 180 x 210 
cm, sendo duas folhas de 90 x 210 cm. Detalhe do painel 

de vidro fixo acima da porta 
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Figura 22C: Porta de vidro temperado, tamanho 90 x 210 
cm e painel de vidro fixo ao lado da mesma. Detalhe do 

painel de vidro fixo acima da porta 
 

 
Figura 23C: Detalhe de puxador da porta de vidro 

temperado 
 

 
Figura 24C: Detalhe de fechadura da porta de vidro 

temperado 
 

 
Figura 25C: Brises instalados na fachada esquerda 

 
 

 
Figura 26C: Brises instalados na fachada frontal 

 

 
Figura 27C: Brises instalados na fachada dos fundos 
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Figura 28C: Brise, no detalhe os caixilhos 

 
 
 

 
Figura 29C: Brise, no detalhe a estrutura de sustentação  

 

 
Figura 30C: Brises frontais, vistos de cima 

 
 

 
Figura 31C: Brises frontais, vistos de frente 

 

 

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
 

 
Figura 32C: Rodapés instalados na sala de audiência 2 

 
 

 
Figura 33C: Rodapés instalados no hall de espera 
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Figura 34C: Detalhe de rodapé 

 

 
Figura 35C: Rodapés instalados na secretaria 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

 
Figura 36C: Bacia sanitária com assento instalado 

 

 
Figura 37C: Detalhe do assento levantado 



 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO 

 Secretaria de Engenharia e Arquitetura 

 Núcleo de Administração de Obras 
 

 

TP 03/2018 - Contrato 81/2018 

Empenho Inicial - 2018NE0002966 

Relatório Fotográfico - 11ª Medição [KLS/CHS] 

Obra Nº 61 NAO 

Página 9 de 38 

 

     Este documento está salvo digitalmente no seguinte endereço: M:\61-DOIS VIZINHOS-TP03_2018-NOVA SEDE\Medições\11ª Medição 

 
 
 

 
Figura 38C: Sanitário PNE, com lavatório suspenso, 

espelho inclinado, barras de acessibilidade do lavatório, 
papeleiro para papel-toalha, dispenser de sabonete líquido 

e cabideiro metálico 
 

 
Figura 39C: Tanque de louça branco, instalado na área de 

serviço 
 
 

 
Figura 40C: Modelo de porta papel higiênico, instalado em 

cada sanitário 
 

 
Figura 41C: Modelo de porta papel-toalha e saboneteira 
para sabonete líquido, instalados em cada sanitário e em 

cada copa, além da sala de perícia 
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Figura 42C: Modelo de assento sanitário, instalado em 

cada bacia 
 

 
Figura 43C: Modelo torneira metálica de desligamento 

automático, instalada em cada lavatório 

 
Figura 44C: Modelo de acabamento de registro, instalado 

em cada registro 
 

 
Figura 45C: Modelo de válvula instalada em cada lavatório 

 
 

 
Figura 46C: Modelo de flexível instalado em cada ponto de 

água fria dos sanitários (lavatórios e bacias sanitárias) 

 
Figura 47C: Modelo de porta papel higiênico, instalado em 

cada sanitário 
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Figura 48C: Copa dos terceirizados, com torneira de bica 

alta móvel e kit porta papel toalha e saboneteira para 
sabonete líquido 

 

 
Figura 49C: Detalhe de torneira bica alta móvel, instalada 

na copa da secretaria 
 

 
Figura 50C: Sanitário do juiz titular, com espelho, lavatório 
com coluna, dispenser de papel toalha e sabonete líquido 

 

 
Figura 51C: Sanitário PNE masculino da secretaria, com 
espelho inclinado, barras de acesso PNE ao lavatório e 

dispensers (papel toalha e sabonete líquido) 
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Figura 52C: Sanitário feminino da secretaria, com barras 

de apoio junto à bacia sanitária 
 

 
Figura 53C: Sanitário feminino da secretaria, com barras 
de apoio junto à bacia sanitária e barras de acesso PNE 

ao lavatório 
 

 
Figura 54C: Chuveiro 220V x 6000W, instalado no 

vestiário masculino 
 

 
Figura 55C: Detalhe de chuveiro 220V x 6000W, instalado 

no vestiário feminino 

 
Figura 56C: Detalhe de botoeira para acionamento do kit 

de emergência, em sanitário PNE 

 
Figura 57C: Detalhe do alarme do kit de emergência, 

externamente a um sanitário PNE 
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Figura 58C: Torneira de jardim, ligada à rede de água 

tratada, próxima á área da lixeira 
 

 
Figura 59C: Torneira de jardim, ligada à rede de água 

tratada, próxima à entrada principal da vara 
 

 
Figura 60C: Grelha metálica, instalada em boca-de-lobo 

do estacionamento público 
 

 
Figura 61C: Grelha metálica, instalada em boca-de-lobo 

do estacionamento privativo 

 
Figura 62C: Cisterna de reúso 

 

 
Figura 63C: Detalhe da cisterna 

 

 
Figura 64C: Detalhe do filtro e do clorador da cisterna 
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Figura 65C: Torneira de jardim, alimentada pela cisterna 

de reuso, localizada defronte a sala múltiplo-uso 
 
 
 

 
Figura 66C: Torneira de jardim, alimentada pela cisterna 

de reuso, localizada defronte a OAB 
 

 
Figura 67C: Tampas das caixas do sistema de tratamento 

de esgoto 
 

 
Figura 68C: Tampas de caixas de esgoto e pluvial 

 
 
 

 
Figura 69C: Tampa de caixa de água pluvial - na parte 

frontal do imóvel 
 

 
Figura 70C: Tampa de caixa de água pluvial - defronte o 

arquivo 
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INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

 
Figura 71C: Extintor ABC, instalado no corredor de acesso 

ao arquivo e sala múltiplo-uso 
 

 
Figura 72C: Detalhe de placa de identificação de extintor 

 
 

 
Figura 73C: Demarcação de piso 

 

 
Figura 74C: Detalhe da classificação do extintor 

 

 
Figura 75C: Detalhe da carga no extintor 

 

 
Figura 76C: Extintor instalado na secretaria 
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Figura 77C: Placa de orientação 

 

 
Figura 78C: Placa de sinalização de saída 

 

 
Figura 79C: Placa de sinalização de saída 

 

 
Figura 80C: Placa de sinalização de saída 

 

 

PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

 
Figura 81C: Gramado finalizado, próximo à estação de 

tratamento de esgoto 
 

 
Figura 82C: Gramado finalizado, próximo à estação de 

tratamento de esgoto 
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Figura 83C: Portão com pintura retocada e com controles 

de automação entregues 
 

 
Figura 84C: Portão de acesso de pedestres - 

estacionamento privativo 
 

 

PINTURAS 

 

 
Figura 85C: Muro localizada na lateral direita, com 

segunda demão de pintura finalizada 
 

 
Figura 86C: Muro localizada na lateral direita, com 

segunda demão de pintura finalizada 
 

 
Figura 87C: Muro localizada na lateral direita e muro dos 

fundos, com segunda demão de pintura finalizada 
 

 
Figura 88C: Face posterior do muro, com segunda demão 

finalizada 
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Figura 89C: Gradil interno, com pintura finalizada 

 

 
Figura 90C: Gradil defronte ao arquivo, com pintura 

finalizada 
 

 
Figura 91C: Gradil defronte ao sistema de tratamento de 

esgoto, com pintura finalizada 
 

 
Figura 92C: Gradil frontal, com pintura finalizada 

 

 
Figura 93C: Demarcação de vagas para veículos no 

estacionamento público 
 

 
Figura 94C: Demarcação de vagas para veículos no 

estacionamento privativo 
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Figura 95C: Demarcação de vaga PNE para veículos no 

estacionamento público 
 

 
Figura 96C: Finalização da aplicação de textura nas 

paredes externas - fachada direita 

 
Figura 97C: Finalização da aplicação de textura nas 
paredes externas - fachada frontal da OAB e arquivo 

 

 
Figura 98C: Finalização da aplicação de textura nas 

paredes externas - fachada direita 

 
Figura 99C: Pintura da face interna das platibandas 

 

 
Figura 100C: Pintura da face interna das platibandas 
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Figura 101C: Segunda demão de pintura das paredes da 

secretaria 
 

 
Figura 102C: Segunda demão de pintura das paredes do 

hall público e espera 
 

 
Figura 103C: Segunda demão de pintura das paredes da 

sala de audiência 1 
 

 
Figura 104C: Segunda demão de pintura das paredes da 

sala de conciliação 1 

 
Figura 105C: Pintura dos shafts das tubulações de ar 

condicionado 
 

 
Figura 106C: Pintura dos shafts das tubulações de ar 

condicionado 
 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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Figura 107C: Envernizamento das pedras da base dos 

mastros 
 

 
Figura 108C: Pintura protetiva dos bancos de concreto 

 

 
Figura 109C: Pintura protetiva dos bancos de concreto 

 

 
Figura 110C: Pintura protetiva dos bancos de concreto 

 
 

 
Figura 111C: Escada de madeira, instalada no barrilete 
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Figura 112C: Bate-cadeira, instalado na sala de 

testemunhas 1 
 

 
Figura 113C: Bate-cadeira, instalado na sala de audiência 

2 
 

 
Figura 114C: Bate-cadeira, instalado na sala de audiência 

1 
 

 
Figura 115C: Bate-cadeira, instalado na sala conciliação 1 

 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 
Figura 1E: Entrada de Energia. 

 

 
Figura 2E: Entrada de Energia. 
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Figura 3E: Caixa de Passagem. 

 

 
Figura 4E: Caixa de Passagem. 

 
Figura 5E: Eletrocalhas tampadas. 

 

 
Figura 6E: Eletrocalhas tampadas. 

 
Figura 7E: Eletrocalhas tampadas. 

 

 
Figura 8E: Eletrocalhas tampadas. 
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Figura 9E: Cabo alimentador QDG. 

 

 
Figura 10E: Cabo alimentador QDG. 

 
Figura 11E: Cabos elétricos. 

 

 
Figura 12E: Cabos elétricos. 

 
Figura 13E: Cabos elétricos. 

 

 
Figura 14E: Cabos elétricos. 
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Figura 15E: Cabos elétricos. 

 

 
Figura 16E: Cabos elétricos. 

 
Figura 17E: Cabos elétricos. 

 

 
Figura 18E: Cabos elétricos. 

 
Figura 19E: Interruptores e tomadas elétricas. 

 

 
Figura 20E: Interruptores e tomadas elétricas. 
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Figura 21E: Interruptores e tomadas elétricas. 

 

 
Figura 22E: Interruptores e tomadas elétricas. 

 
Figura 23E: Colunas técnicas e totens. 

 

 
Figura 24E: Colunas técnicas e totens. 

 
Figura 25E: Colunas técnicas e totens. 

 

 
Figura 26E: Colunas técnicas e totens. 
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Figura 27E: Colunas técnicas e totens. 

 

 
Figura 28E: Colunas técnicas e totens. 

 
Figura 29E: Iluminação interna. 

 

 
Figura 30E: Iluminação interna. 

 
Figura 31E: Iluminação interna. 

 

 
Figura 32E: Iluminação interna. 
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Figura 33E: Iluminação interna. 

 

 
Figura 34E: Iluminação interna. 

 
Figura 35E: Iluminação externa. 

 

 
Figura 36E: Iluminação externa. 

 
Figura 37E: Iluminação externa. 

 

 
Figura 38E: Iluminação externa. 
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Figura 39E: Iluminação externa. 

 

 
Figura 40E: Iluminação externa. 

 
Figura 41E: Quadro elétrico QDG. 

 

 
Figura 42E: Quadro elétrico QDG. 
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Figura 43E: Quadro elétrico QDACG. 

 

 
Figura 44E: Quadro elétrico QDACG. 

 
Figura 45E: Quadro elétrico QDEG. 

 

 
Figura 46E: Quadro elétrico QDEG. 
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Figura 47E: Quadro elétrico QDIL. 

 

 
Figura 48E: Quadro elétrico QDIL. 

 

 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 

 
Figura 49E: BEP. 

 

 
Figura 50E: BEP. 
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Figura 51E: Aterramento e SPDA. 

 

 
Figura 52E: Aterramento e SPDA. 

 
Figura 53E: SPDA. 

 

 
Figura 54E: SPDA. 

 
Figura 55E: SPDA. 

 

 
Figura 56E: SPDA. 
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Figura 57E: SPDA. 

 

 
Figura 58E: SPDA. 

 

 

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA 
 

 

 
Figura 59E: Entrada telefonia. 

 

 
Figura 60E: Entrada telefonia. 
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Figura 61E: Caixa de piso Dutotec. 

 

 
Figura 62E: Caixa de piso Dutotec. 

 
Figura 63E: DG Telefonia TRT. 

 

 
Figura 64E: DG Telefonia OAB. 

 
Figura 65E: Cabeamento UTP. 

 

 
Figura 66E: Cabeamento UTP. 
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Figura 67E: Rack. 

 

 
Figura 68E: Rack. 

 
Figura 69E: Pontos lógicos - padrão genérico. 

 

 
Figura 70E: Patch cords - padrão genérico. 

 
Figura 71E: Pontos lógicos e patch cords. 

 
Figura 72E: Pontos lógicos e patch cords. 
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Figura 73E: Pontos para Alarme. 

 

 
Figura 74E: Pontos para Alarme. 

 
Figura 75E: Sonorização. 

 

 
Figura 76E: Sonorização. 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
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Figura 116C: Detalhe do rejunte epóxi, aplicado nas 

pastilhas 

 

 
Figura 117C: Rejunte epóxi - lateral direita 

 
Figura 118C: Rejunte epóxi - coluna 

 

 

 
Figura 77E: Iluminação externa. 

 
Figura 78E: Iluminação externa. 
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Figura 79E: Iluminação externa. 

 
Figura 80E: Iluminação externa. 
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