
ENDEREÇO: Rua Manoel Pereira, esquina com Rua Odilon Mander

LOCAL: Paranaguá/PR

ÁREA(m²): 1.663,76

Mês 01 Mês 02 Mês 03

VALOR TOTAL

(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 61.342,07

Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico 7.870,82 7.870,82 8.109,33 23.850,96

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

Engenheiro eletricista 2.623,61 2.623,61 2.703,11 7.950,32

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

Mestre de Obras 9.475,20 9.475,20 9.762,32 28.712,72

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

Placa de Obra 828,07 0,00 0,00 828,07

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 COBERTURA 315.421,72

FASE 01 63.385,23 0,00 0,00 63.385,23

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FASE 02 57.387,06 0,00 0,00 57.387,06

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FASE 03 0,00 60.448,61 0,00 60.448,61

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

FASE 04 0,00 57.864,79 0,00 57.864,79

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

FASE 05 0,00 0,00 45.998,87 45.998,87

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

FASE 06 0,00 0,00 30.337,16 30.337,16

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

3 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS 12.032,08

SUBSTITUIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES 12.032,08 0,00 0,00 12.032,08

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4 FORRO 12.728,00

SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO HALL PRINCIPAL 0,00 0,00 12.728,00 12.728,00

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
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5 PISOS  E ADAPTAÇÕES INTERNAS - HALL 13.536,54

SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO HALL PUBLICO 0,00 0,00 13.536,54 13.536,54

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

6 REDE DE DRENAGEM  - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 13.438,50

Prumadas novas 2.819,58 1.409,79 1.409,79 5.639,16

% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Caixas e rede de coleta 1.949,83 5.849,50 0,00 7.799,33

% 25,00% 75,00% 0,00% 100,00%

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.808,51

Divisórias sanitárias 0,00 9.834,92 0,00 9.834,92

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Louças 0,00 6.978,69 0,00 6.978,69

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Metais 0,00 18.994,89 0,00 18.994,89

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

8 CLIMATIZAÇÃO 55.750,51

Drenos 1.184,92 1.184,92 592,46 2.962,31

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Infraestrutura - rede frigorigena 18.618,04 18.618,04 9.309,02 46.545,09

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

Veneziana - platibanda frontal 0,00 0,00 6.243,11 6.243,11

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

9 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS 54.254,54

ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO IMÓVEL 36.505,69 0,00 0,00 36.505,69

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

REPAROS E LIMPEZA EM CALÇADAS E ESACIONAMENTOS 0,00 17.748,85 0,00 17.748,85

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
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10 ANEXO PARA GERADOR 29.921,90

ANEXO PARA GERADOR 0,00 14.960,95 14.960,95 29.921,90

% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

11 PINTURAS 92.045,84

LAVAGEM E PINTURA DE MUROS 0,00 0,00 10.915,50 10.915,50

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

PINTURA MODULO APOIO - DISTRIBUIÇÃO 8.298,95 0,00 0,00 8.298,95

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

PINTURA MODULO 1ª VARA DO TRABALHO 11.799,69 0,00 0,00 11.799,69

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

PINTURA MODULO 2ª VARA DO TRABALHO 0,00 11.799,69 0,00 11.799,69

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

PINTURA MÓDULO 3ª VARA DO TRABALHO 0,00 11.799,69 0,00 11.799,69

% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

PINTURA MÓDULO CENTRAL 0,00 0,00 4.130,17 4.130,17

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

PINTURA E LAVAGEM PAREDES EXTERNAS 0,00 0,00 33.302,14 33.302,14

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

12 LIMPEZA DA OBRA 5.167,69

LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 5.167,69 5.167,69

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 158.513,62

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.580,99 2.580,99 2.659,21 7.821,19

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

INFRAESTRUTURA INTERNA 9.181,03 9.181,03 4.590,52 22.952,59

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

CABEAMENTO ELÉTRICO 19.099,80 19.099,80 19.678,58 57.878,17

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

TOMADAS E INTERRUPTORES 1.119,28 1.119,28 1.492,37 3.730,93
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% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS 0,00 15.184,64 22.776,96 37.961,61

% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%

ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS 0,00 3.681,27 5.521,90 9.203,17

% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%

DISPOSITIVOS EM QUADRO ELÉTRICO 0,00 413,36 620,04 1.033,40

% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%

COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS E ACESSÓRIOS 5.917,75 5.917,75 6.097,07 17.932,57

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 10.506,42

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 

SPDA 0,00 0,00 10.506,42 10.506,42

% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

15 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO 3.924,62

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E SONORIZAÇÃO 1.295,13 1.295,13 1.334,37 3.924,62

% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

273.972,74 315.936,21 284.483,60 874.392,55

31,33% 36,13% 32,53% 100,00%

273.972,74 589.908,95 874.392,55

31,33% 67,47% 100,00%

TOTAL PARCIAL

(R$)

TOTAL PARCIAL

(%)

ACUMULADO

(R$)

ACUMULADO

(%)


